

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ МТД

ВИКЛИКИ

ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ

ТЕОРІЯ

1 млн євро - бюджет проекту

2 роки реалізації

Внесок ЄС - 900 000 євро

Співфінансування партнера 10 % - 100 000 євро

Протягом реалізації ЄС фінансує 80% з 90% - 720 000 євро

Аванс 15 % (від 90%) -135 000

Транш 1 - 180000

Транш 2 - 200 000

Транш 3 - 205 000

Фінальний розрахунок після усіх звітів - 180 000 євро

Внесок громади при реалізації мінімум - $100+180= 280$ (28%)

ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ

ПРАКТИКА

2025 рік

1-2 - місяці на контрагування, реєстрацію в СКМУ, набір людей

3 - запит на фінансування

4 - отримання авансу (**135 000**), перший аудит ДАСУ

5-6 - перевірка ДАСУ

7 - затримка перевірки, оскарження

8- перекидання звіту на головного партнера, консолідований звіт по проєкту, 2 перевірка ДАСУ

9 -10 перевірка програмою, затвердження звіту, формування запиту на 2 транш при умові використання 80 % першого

11-12 - отримання 2 траншу (**180 000**), третя перевірка ДАСУ, затримка другої перевірки ДАСУ, період свят

ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ

ПРАКТИКА

2026 рік

1-2 надсилання 2 звіту на головних партнерів, консолідований звіт на програму

3 - перевірка програми, уточнення, виправлення

4 - запит на фінансування 3 траншу, 4 перевірка ДАСУ

5-6 - перевірка ДАСУ, переведення 3 траншу на головного партнера, перекидка на партнера

7 - затримка 3 перевірки, оскарження, 3 транш **(200 000)**

8- консолідований звіт по проекту, 5 перевірка ДАСУ

9 - перевірка програмою, затвердження звіту

10 - формування запиту на транш при умові використання 80 % попереднього

11-12 - 6 перевірка ДАСУ, не фінальна

ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ

ПРАКТИКА

2025 - 2026 роки

Отримано - 515 000 євро

при необхідному витрачанні по проєкту 1 млн. євро

Витрачено з бюджету громади 485 000 євро

НОВІ ІНСТРУМЕНТИ

- “0” кредити на реалізацію проєктів МТД для ОМС;
- компенсація співфінансування 50-100%;
- відшкодування ПДВ;
- мотивація працівників ОМС - законопроєкт 10284;

КРОКИ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ

- усунення затримок перевірок ДАСУ;
- навчання бенефіціарів разом з ДАСУ;
- філософія перевірок: навчити, допомогти vs КАРАТИ;

КРОКИ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ РОБОТА З ПРОГРАМАМИ ЄС

працевлаштування проєктної команди:

- в Україні: цивільно-правові договори на реалізацію проєкту, укладені з фізичними особами, які не здійснюють підприємницьку діяльність, а також фізичними особами, які є приватними підприємцями (ФОП), які також працюють у Партнера за трудовим договором),
- фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, які одночасно працюють у Партнера за трудовим договором.

КРОКИ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ

РОБОТА З ПРОГРАМАМИ ЄС

Evidence of ownership by the Applicant and/or Partners and access to the land, as follows:

- legal acts stating the rights of the respective Partner over each location (land/building/space) where the infrastructure is foreseen to be executed **AND/OR** equipment over EUR 60,000 is to be installed/ used, valid at least five years from the final payment to the beneficiary but not less than 2032 (ownership, long term rent, concession, administration, etc.) – in national language and English translation, signed and stamped (if required by the relevant legal provisions in force) /electronically signed by the legal representatives, **AND**
- documents showing registration in the relevant public registers of the rights of the respective Partner over each location (land/building/space) where the infrastructure is foreseen to be executed **AND/OR** equipment over EUR 60,000 is to be installed/ used – in national language and English translation, signed and stamped (if required by the relevant legal provisions in force)/electronically signed by the legal representatives, **AND**

НАЛАГОДИТИ ВЗАЄМОДІЮ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ

- СКМУ;
- ДАСУ;
- Рахункова палата;
- Бенефеціари;
- Представництва програм;

МОБІЛІЗАЦІЯ

- команда проєкту;
- координатор проєкту в ОМС;

НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА ЄДНОСТІ

- з'єднати міста;
- з'єднати людей;
- об'єднати Україну!



НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА ЄДНОСТІ





invest-if.com



@DEPINVESTIF



Івано-Франківськ
« МІСТО ДЛЯ ЖИТТЯ »

iftravel.com.ua



@VISIT.FRANKIVSK

**ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ!**